

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Ограждение территории сельского клуба с. Зятьковка Купинского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Ленинский сельсовет Купинского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>село Зятьковка Купинского района Новосибирской области</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Купинский район, Ленинский сельсовет, село Зятьковка ул. Центральная 68а</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	271 984,12
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	54 396,82
Собственные средства жителей поселения	27 198,42
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	353 579,36

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	53446,22
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	53446,22

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	271 984,12
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	54 396,82
Собственные средства жителей поселения	27 198,42
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	353 579,36

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	53446,22
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	53446,22

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта май 2021

Завершение реализации проекта июнь 2021

8. Приложение*

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg,png.

Глава муниципального образования

Руководитель инициативной группы



А.М. Парачь/

Т.В. Коваленко/